

北陸新幹線 黒部川B 上部工他工事
施工日 2003/7/31

施工箇所



施工前



清掃・洗浄



セメントスラリー注入



注入完了・養生



セメントスラリー余剰分除去



1回目コンプロ塗布



1次散水・湿潤養生



2回目コンプロ塗布



2次散水・湿潤養生



残剤洗浄



完了

